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Projektliste Wilma Bau und Bautrdger GmbH Niederlassung Ratingen
Technischen Innendienst Stand: 04.07.2000
Teil Art Anzahl % Vertriebs EH Bau Bauzeit Jahresplan 2000
Nr. PE | OBL ! Proji.Nr. Projekibeschreibung Auftraggeber BA tlder WEIBawertungl Beginn | Verkauft | Genehmig.l Beginn ! Ende Beginn | Differenz | Phase Bemerkungen

‘l HC:’KK SW 1280 |Oberhausen Bachsiraile 5.BA na ifi RH N 39 100%| 20.02.89 38 Ja 15.09.85| 15.08.00] 15.05.89 0 b2 |

2 BE Kw 1414 - |Dortmund a/d Teichen 3 BA a.d. Teichen KG " Komb. JVIN 92 100%| 01.04.99 57 Ja 01.10.98| 01.11.00{ 01.10.99 0| D2

3| BE KW 12580 |Grevenbroich 1A-EFH v.d. Looy 14 RH GU/IN 78 100% iy Ja 01.10.88| 01.11.00| 01.10.88 Gy D2 E
4 |HC/KK| SW 1284 |Hennef Schreinerbitze Wilma 13 RH N 16 100%| 21.02.99 11 Ja 01.11.99| 01.08.00| 01.11.99 0| D2

5 [KB/KK| SW | 1287 [Solingen Ohligs 1.BA Wilma 11 RH [ 28 100%| 01.05.89 | 22 Ja | 01.12.98] 01.12.00] 01.11.99 4| D2 B

6| BE | KW | 1292 |Hilden Nedbouw 17 RH T GUN | 28 100% a ja 22.03.00] 21.02.01| 15.12.88 14] D2

01.11.99

39

'r' HC/KK SW 1284 HennefSchremerbltze Wilma 2/3 RH N 100% 2 01.08.00| 01.04.01
8 |[HC/KK| SW | 1284 |Hennef Schreinerbitze Wilma BEE RH N 100% 0 Ja 01.10.00] 01.07.01| 01.11.99 48] D1
9 [HC/KK| 8W [1-196075|Milheim Kuhlenstralie Wilma 171 RH N 25%| 01.10.00 0 ~ | 01.04.01| 01.04.02] 01.10.00 26 E4 (7777
10 |HC/KK| SW |1-198056|Oberhausen Buschh. Lindnerstrate | Wilma 1/ RH N 25%| 01.10.00 0 01.02.01] 01.10.01| 01.10.00 18| E4 |oder grundstiicksverkauf
11 [HC/KK| SW | 1281 |Oberhausen Giter-/Hansaslrae 1.BA |Wilma 112 RH N 100%| 01.12.98 | 13 | 01.09.00| 01.09.01| 01.04.00 22| D1
12 [HC/KK| SW | 1291 |Oberhausen Guter-/Hansastrale 2.BA |Wilma 202 RH N 50%| 01.0800 | @ | | 01.0301| 01.03.02| c1.04.00] 48/ E5 |
13 |KB/KK| SW | 1288 [Solingen Ohiigs 2.BA Wilma BT RH | M | TT75%| 010700 | 0 701.11.00] 01.10.01| 01.06.00| 22| "E5 )
14 |KB/KK| SW | 1288 |Solingen Ohligs 2.BA Wilma 2/3 RH M 50%| 15.08.00 0 01:01.01] 01.12.01] 01.06.00 31| E5 T
15 | KB/KK| SW | 1288 |Solingen Ohligs 2.BA Wilma 373 RH M 50%| 01.10.00 0 01.03.01] 01.02.02| 01.06.00 . 39| E5
16| BE | KW | 1293 |Milheim 1.BA Nedbouw 172 RH GUIN | 23 100% ® 10.07.00| ©1.06.01] 15.12.99 30 b1 | }
17| BE | KW | 1293 |Mulheim 2.BA Nedbouw 272 RH GUN | 20 - 100% * " 01.10.00| 01.08.01| 01.05.00 22| D1 o
18 |AR/HL[ SW | 1289 |Kéin Rondorf Bodingerhof Wilma 171 RH - 26 25%/ 01.03.01 0 01.08.01| 01.08.02] 01.11.00 39] ‘E4
19 |KB/KK| SW | 1296 |Krefeld Schicksbaum Wilma 12 RH M 15 50%]| 01.04.00 0 01.12.00] 01.10.01 E6 )
20| KB/KK| SW | 1296 |Krefeld Schicksbaum Wilma 212 RH M 41 50% 0 E6 B
‘21 |ARMHL| SW | 1297 |Hamm Bockum Hével Wilma 173 RH N 30 50%]| 15.07.00 0 01.12.00| 01.12.02 E5
22 |AR/HL| SW | 1297 |Hamm Bockum Hovel Wilma 2/3 RH N 40 25% 0 E5 .
23 |AR/HL] SW | 1257 |Hamm Bockum Hovel Wilma 33 RH N 43 25% 0 E5 .
A7) A, P
Ca P
I"jl i’
¥
Projektliste Seite, 2 Verteiler: Intern-Wilmat




